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ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIO DO BLOCO | DA UNIRV
FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS

05/03/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARCO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/03/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/02/2023

Bacus de Oliveira Nahime

[BDI 25,92% |
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL POR ETAPA % 30 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 314,43 314,43
~ . 100,00% 100,00%
2 INSTALACOES ELETRICAS 1.971,99 1.971,99
~ < 100,00% 100,00%
3 INSTALACOES HIDRAULICAS 185,80 185,80
. 100,00% 100,00%
4 INCENDIO 1.448,21 1.448,21
< 100,00% 100,00%
5 ESTRUTURA METALICA 1.845,29 1.845,29
p 100,00% 100,00%
6 ESQUADRIAS METALICAS 40.005.53 40.005,53
100,00% 100,00%
7 REVESTIMENTO DE PISO 5.126,04 5.126,04
100,00% 100,00%
8 PINTURA 3.810,53 3.810,53
Porcentagem 100,0%
Custo 54.707,82
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 54.707,82
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