
OBRA: 

LOCAL:

DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TABELA 200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/03/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/02/2023

BDI 25,92%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA % 30 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

314,43

100,00%

314,43

 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

1.971,99

100,00%

1.971,99

 3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%

185,80

100,00%

185,80

 4 INCÊNDIO
100,00%

1.448,21

100,00%

1.448,21

 5 ESTRUTURA METÁLICA
100,00%

1.845,29

100,00%

1.845,29

 6 ESQUADRIAS METÁLICAS
100,00%

40.005,53

100,00%

40.005,53

 7 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%

5.126,04

100,00%

5.126,04

 8 PINTURA
100,00%

3.810,53

100,00%

3.810,53

100,0%

54.707,82

100,0%

54.707,82

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO BLOCO I DA UNIRV

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS

05/03/2023

Porcentagem
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Bacus de Oliveira Nahime

Eng. Civil CREA 8972/D-GO


